

## **S. GENNARO VESUVIANO (NA) – 13 Gennaio 2025**

### **Progetto LIFE ZSW WP1 – FIRST PROJECT REVIEW**

La FIRST PROJECT REVIEW si è tenuta il giorno 13/01/2025 presso ALFA MARMI (in San Gennaro Vesuviano – NA), con la partecipazione del Project Monitor (PMO), dr. Marco Tosi, il coordinamento del Project Manager (ing. F. TOSATO) e la partecipazione dei rappresentanti dei partner Italiani (ALFA MARMI, TEKSPED, ISIM e MARINI MARMI).

Il meeting si è sviluppato in TRE sessioni:

- 1) PRESENTAZIONE delle attività svolte e dei risultati raggiunti nel primo periodo di progetto (fino a dicembre 2024).
- 2) VISITA AL PILOT SITE ONE (impianto ECOGEO presso ALFA MARMI) e dimostrazioni pratiche dei processi di riciclo e valorizzazione.
- 3) VERIFICHE FINANZIARIE, con l'analisi della documentazione contabile prodotta dai partner relativamente agli anni 2023-2024.

The FIRST PROJECT REVIEW was held on 13/01/2025 at ALFA MARMI (in San Gennaro Vesuviano – NA), with the participation of the Project Monitor (PMO), Dr. Marco Tosi, the coordination of the Project Manager (Eng. F. TOSATO) and the participation of the representatives of the Italian partners (ALFA MARMI, TEKSPED, ISIM and MARINI MARMI). The meeting was developed in THREE sessions:

- 1) PRESENTATION of the activities carried out and the results achieved in the first project period (until December 2024).
- 2) VISIT TO THE PILOT SITE ONE (ECOGEO plant at ALFA MARMI) and practical demonstrations of the recycling and valorization processes.
- 3) FINANCIAL AUDITS, with the analysis of the accounting docs produced by the partners relating to the years 2023- 2024.



## 1- PRESENTAZIONE

Il Project Manager ha condotto il primo meeting con il supporto di slides che riassumevano l'intero percorso del progetto, dettagliando le attività svolte e i risultati ottenuti per ogni WP, con particolare attenzione al WP3, per il quale si è entrati nel dettaglio del primo Task (T3.1) relativo al Pilot One e si è fatto un primo planning delle attività successive. Ogni partner ha poi descritto meglio le attività svolte dal proprio personale nell'ambito di ogni WP.



Nel complesso non è stata rilevata alcuna criticità nel lavoro passato; gli obiettivi previsti sono stati raggiunti con ritardi minimi e tutti i Deliverable previsti sono stati completati e caricati nel Google Drive di progetto. Sia i partner che il PMO hanno giudicato positivamente l'andamento del progetto, la collaborazione tra partner ed il supporto fornito da ELMEN.

Si è ricordato che tutti i documenti di progetto, inclusi quelli prodotti per questa Review, sono disponibili su Google Drive all'indirizzo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1IGjKR0u4rAZyJ5ap0Ao4P0mMD02s8bpV>

## 1- PRESENTATION

The Project Manager conducted the first meeting by showing a series of slides that summarized the entire project path, detailing the activities carried out and the results obtained for each WP, with particular attention to WP3, for which the first Task (T3.1) relating to Pilot One was examined in detail and a planning of subsequent activities was done. Each partner then described in detail the activities carried out by their staff within each WP.



Overall, no critical issues were detected in the past work; the expected objectives were achieved with minimal delays and all the expected Deliverables were completed and uploaded to the project Google Drive. Both partners and the PMO judged positively the progress of the project, the collaboration between partners and the support provided by ELMEN.

It was highlighted that all project documents, including those produced for this Review, are available on Google Drive at:

<https://drive.google.com/drive/folders/1IGjKR0u4rAZyJ5ap0Ao4P0mMD02s8bpV>

## 2 - VISITA AL PILOT SITE ONE

Il meeting è proseguito con una visita all'impianto ECOGEO ospitato nello stabilimento ALFA MARMI, con condizioni meteo avverse: freddo ed un intenso vento non comune in questa zona.

E' stato DIMOSTRATO al PMO il funzionamento delle due linee di trattamento e delle varie macchine che compongono tali linee. La linea del secco (DRY) è formata dal GEF (forno essiccatore) e dal GEM (Miscelatore computerizzato Multifunzione).



Anche la linea di riciclo senza essiccazione (WET) è stata messa in funzione producendo alcuni sacchi di aggregato in pasta. La linea WET è composta da GES (miscelatore-omogeneizzatore dei fanghi) e da GEC (betoniera industriale).



## 2 - VISIT AT PILOT SITE ONE

The meeting continued with a visit to the ECOGEO plant hosted in the ALFA MARMI factory, with adverse weather conditions: cold and an intense wind not common in this area. The operation of the two treatment lines and the various machines that make up these lines were DEMONSTRATED to the PMO. The DRY line is made up of the GEF (drying oven) and the GEM (Multifunction computerized Mixer).



The recycling line without drying (WET) was then put into operation producing some bags of paste aggregate. The WET line is composed of GES (sludge mixer-homogenizer) and GEC (industrial concrete mixer).



### 3 – VERIFICHE FINANZIARIE

Nell'ultima parte del meeting si è condotta una puntuale verifica, da parte del PMO, di tutta la documentazione finanziaria che i partner produrranno per la prima rendicontazione, relativa al primo Project Period. La documentazione è stata giudicata dal PMO come "regolare" e quindi pronta per la rendicontazione. Il PMO ha solamente fatto una raccomandazione chiedendo di rispettare le regole del "best value for money" negli acquisti.



### 3 – FINANCIAL AUDIT

In the last part of the meeting, the PMO carried out a detailed check of all the financial documentation that the partners will produce for the first reporting, relating to the first Project Period. The documentation was judged by the PMO as "regular" and therefore ready for reporting. The PMO only made a recommendation asking to respect the rules of "best value for money" in purchases.

